

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

Fase:	Fase 2 – Implementación del Núcleo IAM y Políticas de Acceso
Nombre del proyecto:	IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso seguro en la Nube
Equipo:	Grupo SN-6
Tutor:	Carlos Guillermo Rodriguez
Ciclo:	Ciclo 06 – 01/2026
Semana No.:	Semana 3 Fecha (inicio - fin): 06/07/2026 al 19/07/2026

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Neldy Liliana Hernandez, Luis Fernando Sánchez, Danny Moreno, Iván Palacios y Lisette Zapata
Roles activos	Líder de Proyecto Jr., Ingeniero IAM Jr., Ingeniero Cloud / Backend Jr., Frontend / Dashboard Jr., QA / Seguridad / Documentación Jr.
Fase actual	Fase 2 – Implementación del Núcleo IAM y Políticas de Acceso
Entregable objetivo	Implementación del Núcleo IAM y Políticas de Acceso

Campo	Registro de la semana
Acuerdos clave	• Implementar el servicio IAM. • Configurar autenticación de usuarios. • Integrar Backend con IAM. • Integrar Frontend con IAM. • Implementar control de acceso mediante roles. • Ejecutar pruebas funcionales. • Consolidar el entregable de la Fase 2.
Riesgos iniciales	• Problemas de integración entre componentes. • Configuración incorrecta de autenticación. • Incompatibilidad entre servicios. • Retrasos durante las pruebas funcionales
Estado general	En ejecución, actividades desarrolladas conforme al cronograma.

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Coordinación de reuniones de seguimiento	Organización de reuniones para revisar el avance de la implementación y resolver incidencias.	Neldy Liliana Hernández	Acta_Reunion_003_Fase 2_SN6.docx
Consolidación del entregable Fase 2	Integración de los documentos técnicos generados durante la implementación.	Neldy Liliana Hernández	Documento_Fase2_SN6.docx

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Elaboración de cronograma Fase 2	Definición de actividades y responsables	Neldy Liliana Hernandez	00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma de actividades Fase 2 – Implementación del núcleo IAM y políticas de acceso.xlsx
Configuración del proveedor IAM	Configuración inicial del servicio IAM seleccionado para autenticación.	Luis Fernando Sánchez	Configuracion_IAM.docx
Configurar conexión segura a MySQL	Establecer el pool de conexiones con credenciales seguras y variables de entorno.	Danny Moreno	02_Backend_Cloud/Base_Datos
Implementar rutas protegidas con JWT	Agregar middleware de validación de tokens emitidos por Auth0.	Danny Moreno	02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 2 - Documento Técnico Backend IAM Zero Trust.docx
Diseñar modelo de datos	Crear tablas para perfiles y logs de acceso con relaciones básicas.	Danny Moreno	02_Backend_Cloud/Base_Datos
Desarrollar endpoints CRUD	Construir rutas REST para gestionar perfiles y registrar accesos.	Danny Moreno	02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 2 - Documento Técnico Backend IAM Zero Trust.docx
Pruebas con Postman y tokens	Validar que los endpoints respondan correctamente con y sin token.	Danny Moreno	02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 2 - Documento Técnico Backend IAM Zero Trust.docx
Desarrollo de Login	Implementación de la interfaz de autenticación.	Iván Palacios	Login_UI.pdf
Control de acceso por roles	Implementación de restricciones de acceso según perfil de usuario.	Iván Palacios	Evidencias_Control_Acceso.pdf

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Elaboración de casos de prueba	Diseño de pruebas funcionales para autenticación y autorización.	Lisette Zapata	Casos_Prueba_Fase2.xlsx
Ejecución de pruebas	Validación del inicio de sesión, roles y permisos.	Lisette Zapata	Matriz_Pruebas_Fase2.xlsx

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / Servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Control de versiones	Repositorio oficial del proyecto
Visual Studio Code	Desarrollo de código	Backend y Frontend
Auth0	Gestión de identidades	Servicio IAM
HTML / CSS / JavaScript	Desarrollo Frontend	Interfaz del sistema
Node.js	Backend	Servicios REST
Postman	Validación de APIs	Pruebas de autenticación
Google Meet	Reuniones	Seguimiento semanal
Telegram	Comunicación	Coordinación del equipo
WhatsApp	Comunicación rápida	Grupo del proyecto

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Configuración inicial del servicio IAM	Retraso en autenticación	Parámetros incompletos	Documento Técnico
Integración Backend-IAM	Errores de autenticación	Configuración de tokens	Evidencias Backend

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Validación de roles	Accesos incorrectos	Configuración inicial	Matriz de pruebas
Integración Frontend	Errores de comunicación con API	Ajustes de configuración	Documento Frontend
Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Revisión conjunta de configuración IAM	Configuración inicial	Ingeniero IAM Jr.	Documento Técnico
Ajustes de autenticación	Errores de login	Backend Jr.	Evidencias Backend
Validación de roles	Control de acceso	Frontend Jr.	Evidencias Frontend
Ejecución de pruebas funcionales	Validación de funcionalidades	QA	Matriz de Pruebas

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Gestión del proyecto	Completado	Seguimiento conforme al cronograma
Implementación IAM	Completado	Servicio IAM configurado
Backend	Completado	Integración con IAM desarrollada
Frontend	Completado	Login y control de acceso implementados
QA	Completado	Pruebas funcionales ejecutadas

Área	Estado	Comentarios
Documentación	Completado	Entregable consolidado

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Implementar auditoría de eventos	Backend Jr.	Semana 4	Logs de auditoría
Implementar controles Zero Trust	Ingeniero IAM Jr.	Semana 4	Políticas implementadas
Desarrollo del Dashboard	Frontend Jr.	Semana 4	Dashboard inicial
Actualizar matriz de pruebas	QA	Semana 4	Matriz actualizada
Consolidar documentación	Líder	Semana 4	Documento actualizado

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / Entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Neldy Liliana Hernández Huevo	Líder de Proyecto Jr.	Coordinación de reuniones de seguimiento de la Fase 2	Gestión del proyecto	Acta_Reunion_003_Fase2_SN6.docx	Seguimiento del cronograma completado
Neldy Liliana Hernández Huevo	Líder de Proyecto Jr.	Definición de actividades y responsables	Documento Fase 2	00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma de actividades Fase 2 –	Documento consolidado

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / Entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
				Implementación del núcleo IAM y políticas de acceso.xlsx	
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Configuración del proveedor IAM y autenticación de usuarios	Configuración IAM	Configuracion_IAM.docx	Servicio IAM configurado
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Configuración de roles, permisos y políticas de acceso	Políticas IAM	Políticas_Acceso_IAM.docx	Roles implementados
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Desarrollo de la integración Backend con el servicio IAM	Backend	Fase 2 - Documento Técnico Backend IAM Zero Trust	Backend integrado
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Configuración del modelo de datos para usuarios y roles	Base de Datos	Auth0_DataBase.sql	Modelo implementado
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.	Desarrollo de la interfaz de inicio de sesión	Frontend	Fase2_Pantalla_login.docx	Login desarrollado
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.	Integración Frontend - IAM	Frontend	Fase2_Integración Frontend-IAM.docx	Evidencia Integración.
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.	Implementación del control de acceso según roles	Frontend	Fase2_Control_Acceso.docx	Restricciones implementadas
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Seguridad / Documentación Jr.	Elaboración de casos de prueba para autenticación y autorización	QA	Casos_Prueba_Fase2.xlsx	Casos documentados
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Seguridad / Documentación Jr.	Ejecución de pruebas funcionales y actualización de matriz de pruebas	QA	Matriz_Pruebas_Fase2.xlsx	Validaciones completadas

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Líder de Proyecto Jr.	Coordinar reuniones y seguimiento de la Fase 2	Cumplido	Se dio seguimiento a las actividades planificadas y se consolidó el entregable de la fase.	Coordinar la implementación de auditoría y monitoreo en la Fase 3.
Líder de Proyecto Jr.	Consolidar documentación de implementación	Cumplido	Se integró la documentación generada por todos los integrantes.	Consolidar el entregable de la Fase 3.
Ingeniero IAM Jr.	Configurar servicio IAM	Cumplido	Se configuró el proveedor de identidad y las políticas básicas de autenticación.	Implementar controles Zero Trust avanzados.
Ingeniero IAM Jr.	Configurar roles y permisos	Cumplido	Se implementaron roles y restricciones de acceso.	Integrar políticas condicionales de acceso.
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Integrar Backend con IAM	Cumplido	Se desarrolló la integración entre Backend y el servicio IAM.	Implementar auditoría de eventos.
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Configurar Base de Datos	Cumplido	Se implementó el almacenamiento de usuarios y roles.	Integrar módulo de logs.
Frontend / Dashboard Jr.	Desarrollar Login	Cumplido	Se implementó la interfaz de autenticación.	Desarrollar Dashboard administrativo.
Frontend / Dashboard Jr.	Implementar control de acceso	Cumplido	Se restringió el acceso según el rol del usuario.	Implementar monitoreo visual.
QA / Seguridad / Documentación Jr.	Diseñar casos de prueba	Cumplido	Se documentaron escenarios de autenticación y autorización.	Ampliar pruebas de seguridad.
QA / Seguridad / Documentación Jr.	Ejecutar pruebas funcionales	Cumplido	Se validó el funcionamiento del módulo IAM.	Ejecutar pruebas de auditoría y trazabilidad.

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / Entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Líder de Proyecto Jr.	Acta de Reunión No. 003	Elaboración completa del acta de seguimiento	Documentación	Acta_Reunion_003_Fase2_SN6.docx
Líder de Proyecto Jr.	Documento Fase 2	Consolidación del documento	Documentación	Documento_Fase2_SN6.docx
Ingeniero IAM Jr.	Configuración IAM	Configuración del proveedor IAM	Implementación	Configuracion_IAM.docx
Ingeniero IAM Jr.	Políticas IAM	Configuración de roles y permisos	Implementación	Políticas_Acceso_IAM.docx
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Backend IAM	Integración Backend-IAM	Implementación	02_Backend_Cloud/Integraciones
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Modelo de Datos	Gestión de usuarios y roles	Implementación	02_Backend_Cloud/Base_Datos
Frontend / Dashboard Jr.	Login UI	Desarrollo de interfaz de autenticación	Implementación	Fase2_Pantalla_login.docx
Frontend / Dashboard Jr.	Control de Acceso	Restricciones por rol	Implementación	Evidencias_Control_Acceso.pdf
QA / Seguridad / Documentación Jr.	Casos de Prueba	Diseño de pruebas funcionales	QA	Casos_Prueba_Fase2.xlsx
QA / Seguridad / Documentación Jr.	Matriz de Pruebas	Registro de resultados	QA	Matriz_Pruebas_Fase2.xlsx
Todo el equipo	Documento Fase 2	Revisión y aprobación final	Validación técnica	Documento_Aprobado_Fase2.docx

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Neldy Liliana Hernández	Validación documental	Documento Fase 2	Documento consolidado	Documento_Fase2_SN6.docx

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Luis Fernando Sánchez	Configuración IAM	Servicio IAM	Servicio configurado correctamente	Configuracion_IAM.docx
Luis Fernando Sánchez	Validación de autenticación	Inicio de sesión	Autenticación funcional	Evidencias_Login.pdf
Danny Medardo Moreno Martínez	Validación Backend	Servicios REST	Integración correcta	Backend_IAM.docx
Danny Medardo Moreno Martínez	Validación Base de Datos	Usuarios y roles	Persistencia correcta	Modelo_Datos_IAM.docx
Iván Alexander Palacios Hernández	Validación Frontend	Login	Interfaz funcional	Fase2_Pantalla_login.docx
Iván Alexander Palacios Hernández	Validación Frontend	Integración IAM	Evidencias	Fase2_Integración Frontend-IAM.docx
Iván Alexander Palacios Hernández	Validación Control de Acceso	Restricción por roles	Accesos controlados	Fase2_Control_Acceso.docx
Lisette América Zapata de Zapata	Pruebas funcionales	Autenticación y autorización	Casos de prueba ejecutados	Casos_Prueba_Fase2.xlsx
Lisette América Zapata de Zapata	Validación QA	Matriz de pruebas	Resultados registrados	Matriz_Pruebas_Fase2.xlsx

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Nota: No aplica para la Fase 2

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Neldy Liliana Hernández Huevo	Líder de Proyecto Jr.	Coordinó la implementación de la Fase 2 y consolidó el entregable.	Coordinación de entregables entre los integrantes.	Se realizaron reuniones de seguimiento y revisión continua.	Coordinar la implementación de auditoría y monitoreo.
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Configuró el proveedor IAM y las políticas de autenticación.	Configuración inicial del servicio IAM.	Se revisó la documentación oficial y se realizaron pruebas de autenticación.	Implementar controles Zero Trust avanzados.
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Integró el Backend con el servicio IAM y configuró la Base de Datos.	Integración entre componentes.	Se validaron los servicios y el flujo de autenticación.	Implementar registros de auditoría.
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.	Desarrolló la interfaz de autenticación y el control de acceso por roles.	Integración con el Backend.	Se realizaron pruebas de comunicación y validación de sesiones.	Desarrollar el Dashboard administrativo.
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Seguridad / Documentación Jr.	Diseño y ejecutó los casos de prueba funcionales.	Definición de escenarios de prueba.	Se elaboró la matriz de pruebas y se validó con el equipo.	Implementar pruebas de auditoría y monitoreo.

14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / Ruta / Referencia
1	Acta de reunión de seguimiento Fase 2	Acta	Líder de Proyecto Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/dc875c4dcd9b1f039a96f9e083e22f594c04cc71/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_003_Fase2_SN6.docx

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / Ruta / Referencia
2	Documento consolidado Fase 2	Documento	Líder de Proyecto Jr.	Pendiente
3	Definición de actividades y responsables	Documento	Líder de Proyecto Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c4969a2bf548d327c0eec84f41f81e987f8e1db6/00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma%20de%20actividades%20%20Fase%20%20E2%80%93%20Implementaci%C3%B3n%20del%20n%C3%BAcleo%20IAM%20y%20pol%C3%ADticas%20de%20acceso.xlsx
4	Configuración IAM	Documento	Ingeniero IAM Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/01_IAM/Evidencias/Evidencias%20IAM.docx
5	Políticas de Acceso IAM	Documento	Ingeniero IAM Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/01_IAM/Evidencias/Evidencias%20IAM.docx
6	Integración Backend-IAM	Documento	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/02_Backend_Cloud/Base_Datos/Auth0_DataBase.sql
7	Modelo de Datos	Documento	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/02_Backend_Cloud/Base_Datos/Auth0_DataBase.sql

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / Ruta / Referencia
8	Interfaz de Login	Documento	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/Fase2_Pantalla_login.docx
9	Integración IAM	Documento	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/Fase2_Integración%20Frontend-IAM.docx
10	Evidencias de Control de Acceso	Documento	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/Fase2_Control_Acceso.docx
11	Casos de Prueba	Excel	QA / Seguridad / Documentación Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase2/Fase%20%20E2%80%93%20Implementación%20Implementación%20Implementación%20Implementación.pdf
12	Matriz de Pruebas	Excel	QA / Seguridad / Documentación Jr.	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/7d36206f42e8960d8111f2ef9e4d16dd75e791cb/00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase2/Fase%20%20E2%80%93%20Implementación%20Implementación%20Implementación%20Implementación.pdf

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Durante la **Semana 3 correspondiente a la Fase 2** se recopilieron evidencias relacionadas con la implementación del proveedor de identidad (IAM), la configuración de autenticación de usuarios, la integración entre el Backend y el servicio IAM, el desarrollo de la interfaz de inicio de sesión, la implementación del control de acceso basado en roles, la ejecución de pruebas funcionales y la consolidación del entregable técnico de la fase.

Evidencia 1: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_003_Fase2_SN6.docx

Evidencia 2: 00_Gestion_Proyecto/Documentos/Documento_Fase2_SN6.docx

Evidencia 3 00_Gestion_Proyecto / Cronogramas / Cronograma de actividades Fase 2 – Implementación del núcleo IAM y políticas de acceso.xlsx

Evidencia 4: 01_IAM/Implementacion/Configuracion_IAM.docx

Evidencia 5: 01_IAM/Implementacion/Políticas_Acceso_IAM.docx

Evidencia 6: 02_Backend_Cloud/Backend_IAM.docx

Evidencia 7: 02_Backend_Cloud/BaseDatos/Modelo_Datos_IAM.docx

Evidencia 8: 03_Frontend_Dashboard/Login_UI.pdf

Evidencia 9: 03_Frontend_Dashboard/Evidencias_Control_Acceso.pdf

Evidencia 10: 04_QA_Seguridad_Documentacion/Casos_Prueba_Fase2.xlsx

Evidencia 11: 04_QA_Seguridad_Documentacion/Matriz_Pruebas_Fase2.xlsx

Evidencia 12: 00_Gestion_Proyecto/Documentos/Documento_Aprobado_Fase2.docx