

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL**Formato Oficial de Bitácora Semanal***Versión para seguimiento grupal y evaluación individual*

Propósito del instrumento: Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

Fase:	Fase 0 – Onboarding y planificación
Nombre del proyecto:	IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso seguro en la Nube
Equipo:	Grupo SN-6
Tutor:	Carlos Guillermo Rodriguez
Ciclo:	Ciclo 06 – 01/2026
Semana No.:	Semana 1 Fecha (inicio - fin): 08/06/2026 al 14/06/2026

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Neldy Liliana Hernandez, Luis Fernando Sánchez, Danny Moreno, Iván Palacios y Lissete Zapata
Roles activos	Líder de Proyecto Jr., Ingeniero IAM Jr., Ingeniero Cloud / Backend Jr., Frontend / Dashboard Jr., QA / Seguridad / Documentación Jr.
Fase actual	Fase 0 – Onboarding y Planificación
Entregable objetivo	Plantilla Estancia Profesional – Fase 0
Acuerdos clave	Definición de roles, canales de comunicación y actividades iniciales
Riesgos iniciales	
Estado general	En ejecución, actividades de planificación iniciadas

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Reunión inicial de organización del proyecto	Asignación de roles, definición de canales de comunicación y distribución de actividades	Neldy Liliana Hernandez	Acta_Reunion_001_Fase0_SN6.docx
Asignación de roles	Distribución de responsabilidades según estructura del proyecto	Neldy Liliana Hernandez	Roles_y_Responsabilidades_SN6.docx
Definición de canales de comunicación	Selección de Telegram, WhatsApp y Google Meet	Todo el equipo	Captura_Telegram.png Captura_WhatsApp.jpg

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Elaboración de cronograma Fase 0	Definición de actividades y responsables	Neldy Liliana Hernandez	Cronograma de Actividades - Fase 0 (Onboarding y Planificación).xlsx
Investigación de plataformas IAM	Análisis preliminar de alternativas IAM	Luis Fernando Sánchez	Fase 0 - Plan de Recursos Ingeniero IAM Jr.docx
Investigación Backend y BD	Análisis preliminar de tecnologías Backend y bases de datos	Danny Moreno	Documento comparativo
Investigación Frontend	Evaluación de tecnologías frontend	Iván Palacios	Documento comparativo
Wireframes Login	Creacion de Wireframe de login	Iván Palacios	Imagenes_wireframe.docx
Wireframe Dashboard	Creación de wireframe del dashboard	Iván Palacios	Imágenes_wireframe.docx
Preparación de documentación	Revisión de plantillas y bitácora	Lisete Zapata	Documento actualizado

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
Telegram	Comunicación del equipo	Canal principal
WhatsApp	Comunicación rápida	Grupo creado
Google Meet	Reuniones virtuales	Programación de reuniones
Microsoft Word	Elaboración de documentos	Uso para entregables
Excel	Cronograma y control de actividades	Uso interno
GitHub	Repositorio centralizado	Versionar entregables por fase

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Tecnologías aún no definidas	No permite iniciar implementación	Fase de evaluación	Captura de reunión
Repositorio pendiente de creación	No existe control de versiones aún	Actividad programada	Cronograma

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Planificación de evaluación tecnológica	Tecnologías no definidas	Todo el equipo	Acuerdos de reunión
Asignación de actividades por rol	Organización inicial	Líder de proyecto	Cronograma

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Organización del equipo	Completado	Roles asignados
Comunicación	Completado	Canales definidos
Investigación tecnológica	En proceso	Evaluación de alternativas
Documentación	En proceso	Elaboración de entregables

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Identificar usuarios del sistema	Ingeniero IAM Jr.	Fase 1	Catálogo de usuarios
Identificar recursos protegidos	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Fase 1	Inventario de recursos
Levantar requerimientos funcionales	Frontend / Dashboard Jr.	Fase 1	Documento de requerimientos
Analizar riesgos	QA / Seguridad / Documentación Jr.	Fase 1	Matriz de riesgos
Consolidar documento de análisis	Líder de Proyecto Jr.	Fase 1	Documento de análisis

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Neldy Liliana Hernandez	Líder de Proyecto Jr.	Elaboración del cronograma	Gestión del proyecto	Cronograma	Organización inicial
Neldy Liliana Hernandez	Líder de Proyecto Jr.	Crear repositorio GitHub del proyecto	Repositorio	Repositorio	Organización inicial
Neldy Liliana Hernandez	Líder de Proyecto Jr.	Crear canal oficial de comunicación	Grupos y canales de comunicación	Canales de comunicación	Organización inicial
Neldy Liliana Hernandez	Líder de Proyecto Jr.	Crear bitácora del proyecto	Bitácora completa	Bitácora	Actividades completadas según cronograma
Luis Sánchez	Ingeniero IAM Jr.	Investigación IAM	IAM	Documento comparativo	Opciones identificadas
Danny Moreno	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Investigación Backend y BD	Arquitectura	Documento comparativo	Alternativas identificadas
Iván Palacios	Frontend / Dashboard Jr.	Investigación Frontend	Interfaz	Documento comparativo	Alternativas identificadas
Iván Palacios	Frontend / Dashboard Jr.	Creación Wireframes Login	Wireframe	Imágenes wireframes	Imágenes de wireframe de login
Iván Palacios	Frontend / Dashboard Jr.	Creación Wireframes Dashboard	Wireframe	Imágenes wireframes	Imágenes de wireframe de dashboard
Lisette Zapata	QA / Seguridad / Documentación Jr.	Revisión documental	Documentación	Bitácora	Base documental preparada

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Líder de Proyecto Jr.	Convocar reunión inicial y presentar el proyecto al equipo	Completado	Se tuvo la primera sesión con equipo de trabajo	Distribución de actividades.
Líder de Proyecto Jr.	Crear repositorio GitHub del proyecto	Cumplido	Se creo el repositorio en GitHub y se proporcionó acceso a integrantes.	Todo el equipo tenga el acceso al repositorio.
Líder de Proyecto Jr.	Crear canal oficial de comunicación	Cumplido	Se crearon los canales oficiales para la comunicación interna.	Proporcionar avances y coordinar actividades.
Líder de Proyecto Jr.	Crear bitácora del proyecto	En Proceso	Se crea la bitácora semanal y se consolida información	Entregar Bitácora completa.
Líder de Proyecto Jr.	Elaborar Plan de Recursos Tecnológicos	En Proceso	Elaborar plan de recursos tecnológicos a utilizar.	Continuar con actividades de Fase 1
Ingeniero IAM Jr.	Investigación y comparativa de opciones de IAM	Cumplido	Se realizó una comparativa de los diferentes proveedores y se presenta en formato de cuadro comparativo para la selección del más adecuado	Continuar con actividades de Fase 1
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Investigación de recursos backend	Cumplido	Actividades asignadas atendidas según planificación	Continuar con actividades de Fase 1
Frontend / Dashboard Jr.	Investigación de diferentes tecnologías frontend	Cumplido	Realizar una investigación y seleccionar la mejor tecnología para poder crear el Frontend.	Se determinó que tecnología se va a utilizar.

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Frontend / Dashboard Jr.	Creación de wireframe login	Cumplido	Realizar los wireframe de login	Proporcionar los wireframes que servirán para las siguientes fases
Frontend / Dashboard Jr.	Creación de wireframe dashboard	Cumplido	Realizar los wireframe de dashboard	Proporcionar los wireframes que servirán para las siguientes fases
QA / Seguridad / Documentación Jr	Creación de Plantilla de documentación Plantilla de evidencias Matriz de pruebas inicial	Cumplido	Actividades asignadas atendidas según planificación	Continuar con actividades de Fase 1

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Líder de Proyecto Jr.	Acta de Reunión No. 001	Elaboración completa del acta	Documentación	Acta_Reunion_001_Fase0_SN6.docx
Líder de Proyecto Jr.	Cronograma de Actividades - Fase 0 (Onboarding y Planificación).xlsx	Organización y cronograma	Redacción y estructura y reuniones	Cronograma de Actividades - Fase 0 (Onboarding y Planificación).xlsx
Líder de Proyecto Jr.	Plantilla Estancia Profesional.	Portada , Resumen , evidencias.	Documentación	Fase0_SN6_IAM_ZeroTrust.docx
Ingeniero IAM Jr.	Fase 0 - Plan de Recursos Ingeniero IAM Jr	Investigación IAM	Investigación	Fase 0 - Plan de Recursos Ingeniero IAM Jr.docx

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Investigacion Backend	Investigación Backend	Investigación	Investigacion Backend
Frontend / Dashboard Jr.	Cuadro_Comparativo_Frontend.docx	Investigación Frontend	Investigación	Cuadro_Comparativo_Frontend.docx
Wireframe Login	1-Login.jpg	Creación de wireframe	Documentación	1-Login.jpg
Wireframe MFA	2-MFA.jpg	Creación de wireframe	Documentación	2-MFA.jpg
Wireframe Error	3-Error-login.jpg	Creación de wireframe	Documentación	3-Error-login.jpg
Wireframe Dashboard	4-dashboard.jpg	Creación de wireframe	Documentación	4-dashboard.jpg
QA / Seguridad / Documentación Jr	1- Estancia Profesional Proyecto 6 Fase 0 2- Matriz de Pruebas Proyecto 6 3- Registro de Evidencias Proyecto 6	Bitácora y documentación	Documentación	1- Estancia Profesional Proyecto 6 Fase 0.docx 2- Matriz de Pruebas Proyecto 6.docx 3- Registro de Evidencias Proyecto 6.docx

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Nota : No aplica. Durante esta fase no se realizaron configuraciones ni pruebas técnicas debido a que corresponde a la etapa de planificación y organización del proyecto

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Nota: No aplica para la Fase 0

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Neldy Liliana Hernandez Huevo	Líder de Proyecto Jr	Coordinó la reunión inicial, asignó roles y elaboró el cronograma de actividades	Organización inicial de actividades del equipo	Se definieron responsabilidades y fechas de trabajo	Consolidar el Documento de Análisis de la Fase 1
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Inició la investigación de plataformas IAM y modelos de autenticación	Falta de definición de la tecnología IAM a utilizar	Se acordó realizar una evaluación comparativa de herramientas	Identificar usuarios, roles y accesos del sistema

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Investigó alternativas de backend y bases de datos	Existen múltiples opciones tecnológicas disponibles	Se inició el análisis comparativo de alternativas	Identificar recursos protegidos y dependencias técnicas
Iván Alexander Palacios Hernández	Frontend / Dashboard Jr.	Investigó tecnologías frontend y creación de wireframes para el login y dashboard	No se han definido los requerimientos funcionales completos	Se recopilaban alternativas para futura evaluación	Levantar requerimientos funcionales y diseñar propuestas iniciales
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr.	Revisó la documentación del proyecto y apoyó en la bitácora	Falta de información técnica para elaborar pruebas	Se prepararon plantillas y formatos de documentación	Elaborar matriz de riesgos y documentación de la Fase 1

14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Acta de reunión inicial del proyecto	Acta de reunión	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/5f6632bf788b0bc8d0fad369b20afb40da243a48/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_001_Fase0_SN6.docx
2	Asignación oficial de roles del equipo SN-6	Documento	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/bcb7d810f047a13ea4f2bdd5ab4e3c713e6a7651/00_Gestion_Proyecto/Documentos_a_Entregar/Roles_y_

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
				Responsabilidades_SN6.docx
3	Creación del grupo de Telegram del proyecto	Captura de pantalla	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/03239661eccfa2d711b836671ac344cbdb12fe18/00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_Telegram.png
4	Creación del grupo de WhatsApp del proyecto	Captura de pantalla	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/03239661eccfa2d711b836671ac344cbdb12fe18/00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_WhatsApp.jpg
5	Repositorio de proyecto GitHub	Captura de pantalla	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/03239661eccfa2d711b836671ac344cbdb12fe18/00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_Repositorio.png
6	Cronograma de actividades Fase 0	Cronograma	Líder de Proyecto Jr. (Liliana Hernandez)	https://github.com/neldylilianaahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/03239661eccfa2d711b836671ac344cbdb12fe18/00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma%20de%20Actividades%20-%20Fase%200%20(Onboard

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
				ding%20y%20Planificaci%C3%B3n).xlsx
7	Investigación de plataformas IAM	Documento técnico	Ingeniero IAM Jr.	https://github.com/neldyliliana hernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/01_IAM/Investigacion/Fase%200%20-%20Plan%20de%20Recursos%20Ingeniero%20IAM%20Jr.docx
8	Investigación de Backend y Base de Datos	Documento técnico	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	https://github.com/neldyliliana hernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/6e85e5f0defce56df21bb503d70856b3fba9e2ba/02_Backend_Cloud/Investigacion/Investigacion%20Backend.docx
9	Investigación de tecnologías Frontend	Documento técnico	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldyliliana hernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Evidencias/Cuadro_Comparativo_Frontend.docx
10	Creación de wireframe Login	Imagen	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldyliliana hernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Wireframes/1-Login.jpg
11	Creación de wireframe Login	Imagen	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldyliliana hernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Wireframes/1-Login.jpg

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
				ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Wireframes/2-MFA.jpg
12	Creación de wireframe Error login	Imagen	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldylilia nahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Wireframes/3-Error-login.jpg
13	Creación de wireframe Dashboard	Imagen	Frontend / Dashboard Jr.	https://github.com/neldylilia nahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Wireframes/4-dashboard.jpg
11	Revisión de documentación y bitácora	Bitácora	QA / Seguridad / Documentación Jr.	https://github.com/neldylilia nahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/f40bdbc681137a19e91327ed9ce1b4fe5dec1ae8/04_QA_Seguridad_Documentacion/Documentacion/Estancia%20Profesional%20Proyecto%206%20Fase%200.docx 04_QA_Seguridad_Documentacion/Documentacion/Matriz de Pruebas Proyecto 6 04_QA_Seguridad_Documentacion/Documentacion/Registro de Evidencias Proyecto 6

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Descripción de la evidencia: Evidencias recopiladas durante la Fase 0 correspondientes a la organización del equipo, definición de roles, establecimiento de canales de comunicación, elaboración del cronograma y actividades de investigación tecnológica.

Evidencia 1: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_001_Fase0_SN6.docx

Evidencia 2: 00_Gestion_Proyecto/Documentos_a_Entregar/Roles_y_Responsabilidades_SN6.docx

Evidencia 3: 00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_Telegram.png

Evidencia 4: 00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_WhatsApp.jpg

Evidencia 5: 00_Gestion_Proyecto/Evidencias_Generales/Captura_Repositorio.png

Evidencia 6: 00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma de Actividades - Fase 0 (Onboarding y Planificación).xlsx

Evidencia 7: 01_IAM/Evidencias/Fase 0 - Evidencias.xlsx

Evidencia 8: 01_IAM/Investigacion/Fase 0 - Plan de Recursos Ingeniero IAM Jr.docx

Evidencia 9: 01_IAM/Investigacion/Fase 0 - Tablas.xlsx

Evidencia 9: 02_Backend_Cloud/Investigacion/Investigacion Backend.docx