

ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión fortalecida para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión integra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

Fase:	Fase 4 – Cierre y Entrega Profesional
Nombre del proyecto:	IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube
Equipo:	Grupo SN-6
Tutor:	Carlos Guillermo Rodríguez
Ciclo:	Ciclo 06 – 01/2026
Semana No.:	Semana 5 – Fecha (inicio - fin): 03/08/2026 al 16/08/2026

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

Campo	Registro de la semana
Integrantes presentes	Neldy Liliana Hernández Huezo, Luis Fernando Sánchez Barrera, Danny Medardo Moreno Martínez, Iván Alexander Palacios Hernández y Lissette América Zapata de Zapata
Roles activos	Líder de Proyecto Jr.; Ingeniero IAM Jr.; Ingeniero Cloud / Backend Jr.; Desarrollador Frontend / Dashboard Jr.; QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr.
Fase actual	Fase 4 – Cierre y Entrega Profesional
Entregable objetivo	Informe Profesional Final, validaciones finales, consolidación de evidencias y preparación de la entrega profesional.
Acuerdos clave	Coordinar el cierre técnico; consolidar informe, bitácoras y evidencias; validar IAM, Backend y Dashboard; ejecutar pruebas finales; preparar documentación y elementos para la entrega.
Riesgos / estado general	Riesgos: información pendiente de consolidar, inconsistencias entre documentos/evidencias y posibles pendientes de validación. Estado: en proceso de cierre y consolidación conforme al cronograma de Fase 4.

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

Actividad	Descripción técnica	Responsable	Evidencia verificable
Cierre técnico y consolidación documental	Coordinar el cierre técnico, consolidar el Informe Profesional Final, bitácoras, evidencias y documentación, y validar la entrega final.	Neldy Liliana Hernández Huezo	Actas de seguimiento Fase 4; Informe Profesional Final; Entrega Profesional Final
Validación y documentación IAM	Validar la configuración definitiva de IAM, autenticación y políticas Zero Trust; documentar usuarios, roles, permisos y controles; validar autenticación y autorización en la demostración final.	Luis Fernando Sánchez Barrera	Validación IAM; Documento Técnico IAM; Evidencias de validación IAM
Validación y documentación Backend	Validar la integración final del Backend con IAM, auditoría y logs; documentar arquitectura, APIs, monitoreo y trazabilidad; publicar la versión final del Backend.	Danny Medardo Moreno Martínez	Validación Backend; Documento Arquitectura Backend; Backend versión final
Ajustes y validación del Dashboard	Realizar ajustes finales del Dashboard, validar usuarios, sesiones, eventos y alertas, y preparar la interfaz para la demostración funcional.	Iván Alexander Palacios Hernández	Dashboard Final; Dashboard Validado; Dashboard para Demo
Pruebas y consolidación QA	Ejecutar pruebas finales de autenticación, autorización, auditoría y Dashboard; consolidar evidencias y resultados; verificar que el Informe Profesional Final incluya evidencias, resultados y conclusiones.	Lisette América Zapata de Zapata	Matriz de Pruebas Final; Evidencias Finales; Informe revisado
Consolidación grupal de entrega	Integración y revisión cruzada de los productos generados por cada responsable para asegurar coherencia entre informe, validaciones y evidencias.	Equipo SN-6	Documentación/repositorio final

3. Herramientas y servicios utilizados

Herramienta / servicio	Propósito	Observaciones
GitHub	Control de versiones y almacenamiento del proyecto	Organización y revisión final del repositorio.
Visual Studio Code	Revisión y mantenimiento de Backend y Frontend	Uso durante ajustes y validaciones finales.
Auth0	Gestión de identidades y autenticación	Validación final de autenticación, roles, permisos y controles Zero Trust.
Postman	Validación de APIs y servicios	Apoyo a las validaciones finales del Backend.
Microsoft Word / Excel	Documentación y consolidación	Elaboración del informe, bitácora y matrices.

4. Problemas detectados y análisis

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Pendientes de consolidación documental	Puede retrasar la entrega si no se integran todos los documentos.	Necesidad de integrar productos de todos los roles en un documento final.	Informe Profesional Final / bitácora
Diferencias de formato o estructura entre documentos	Puede afectar la consistencia de la entrega.	Documentos elaborados de forma individual durante las fases anteriores.	Documentos técnicos
Validaciones finales pendientes	Puede dejar componentes sin comprobar antes de la demostración.	Necesidad de ejecutar pruebas finales según cronograma.	Matriz de Pruebas Final

Problema	Impacto	Causa probable	Evidencia
Evidencias distribuidas en diferentes ubicaciones	Dificulta la trazabilidad de los aportes.	Evidencias generadas durante las fases anteriores.	Bitácoras / repositorio

5. Soluciones aplicadas

Solución aplicada	Problema asociado	Responsable	Evidencia
Consolidar informe, bitácoras y evidencias	Pendientes de consolidación documental	Neldy Liliana Hernández Huezo	Informe Profesional Final / bitácoras
Revisar y uniformar documentación técnica	Diferencias de formato o estructura	Neldy Liliana Hernández Huezo / Equipo SN-6	Documentos revisados
Ejecutar y consolidar pruebas finales	Validaciones finales pendientes	Lisette América Zapata de Zapata	Matriz de Pruebas Final / Evidencias Finales
Centralizar referencias de evidencias	Evidencias distribuidas	Equipo SN-6	Repositorio / Bitácora
Seguimiento de pendientes hasta cierre	Incidencias/pendientes documentales	Neldy Liliana Hernández Huezo	Actas de seguimiento Fase 4

6. Estado del proyecto esta semana

Área	Estado	Comentarios
Gestión del proyecto	En ejecución	Coordinación del cierre y seguimiento de actividades finales.
IAM / Seguridad	En validación final	Validación de configuración, autenticación, autorización y controles Zero Trust.
Backend / Auditoría	En validación final	Revisión de integración con IAM, auditoría, logs, APIs y trazabilidad.
Frontend / QA / Documentación	En consolidación	Ajustes y validación del Dashboard; pruebas finales y consolidación documental.

7. Plan de trabajo para la próxima semana

Tarea próxima semana	Responsable	Fase	Entregable esperado
Revisión final del Informe Profesional Final	Neldy Liliana Hernández Huezo	Fase 4	Informe final revisado
Preparación y/o revisión del video o demo funcional	Equipo SN-6	Fase 4	Video/demo del sistema
Verificación final de bitácoras y evidencias	Neldy Liliana Hernández Huezo / Lissette Zapata	Fase 4	Bitácora completa y evidencias consolidadas
Revisión del repositorio y etiquetado final	Equipo SN-6	Fase 4	Repositorio ordenado y etiquetado
Entrega profesional final	Equipo SN-6	Fase 4	Paquete final de entrega
-	-	-	-

8. Aportes individuales verificables

Integrante	Rol	Tarea técnica específica realizada	Componente / entregable afectado	Evidencia verificable	Resultado
Neldy Liliana Hernández Huevo	Líder de Proyecto Jr.	Coordinación del cierre y consolidación del informe, bitácoras y evidencias.	Informe Profesional Final / entrega final	Informe Profesional Final; actas; bitácoras	Consolidación y seguimiento del cierre.
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Validación final de IAM, autenticación, autorización y controles Zero Trust; documentación de usuarios, roles y permisos.	IAM	Validación IAM; Documento Técnico IAM	Validación / documentación final de IAM.
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Validación de integración Backend-IAM, auditoría y logs; documentación de arquitectura y publicación de versión final.	Backend / auditoría	Documentación Técnica Arquitectura Backend, APIs y Observabilidad Zero Trust	Validación y documentación final del Backend.
Iván Alexander Palacios Hernández	Desarrollador Frontend / Dashboard Jr.	Ajustes y validación del Dashboard; preparación de interfaz para demostración.	Dashboard	Dashboard Final.docx	Dashboard preparado para validación / demostración.
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr.	Ejecución de pruebas finales y consolidación de evidencias; revisión del informe final.	QA / documentación	Matriz de Pruebas Final; Evidencias Finales; Informe revisado	Resultados y evidencias consolidados.

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

Integrante	Tarea asignada	Estado	Observación del cumplimiento	Seguimiento requerido
Neldy Liliana Hernández Huevo	Coordinar cierre; consolidar informe y validar entrega	Cumplido / validar	Actividades asignadas en cronograma de Fase 4.	Verificar entrega final.
Luis Fernando Sánchez Barrera	Validar y documentar IAM; validar controles en demo	Cumplido / validar	Actividades IAM programadas según cronograma.	Verificar evidencias finales.
Danny Medardo Moreno Martínez	Validar y documentar Backend; publicar versión final	Cumplido / validar	Actividades Backend programadas según cronograma.	Verificar publicación final.
Iván Alexander Palacios Hernández	Ajustar y validar Dashboard; preparar demo	Cumplido / validar	Actividades Frontend/Dashboard programadas.	Verificar demo final.
Lisette América Zapata de Zapata	Ejecutar pruebas; consolidar evidencias; revisar informe	Cumplido / validar	Actividades QA y documentaciones programadas.	Verificar informe final.

10. Participación en documentos técnicos y entregables

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
Neldy Liliana Hernández Huevo	Informe Profesional Final	Consolidación general y revisión final	Integración documental	00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase4/Informe_Fina

Integrante	Documento / entregable	Sección elaborada o corregida	Tipo de aporte	Evidencia
				l_Estancia_Profesional_SN6.docx
Luis Fernando Sánchez Barrera	Documento Técnico IAM	Usuarios, roles, permisos y controles de acceso	Redacción y documentación técnica	Documento Técnico IAM
Danny Medardo Moreno Martínez	Documento Arquitectura Backend	Arquitectura, APIs, monitoreo y trazabilidad	Redacción y documentación técnica	02_Backend_Cloud/Evidencias/Fase 4 - Documentación Técnica Arquitectura Backend, APIs y Observabilidad Zero Trust.docx
Iván Alexander Palacios Hernández	Dashboard Final / Dashboard para Demo	Ajustes de interfaz y preparación de demostración	Desarrollo y validación	03_Frontend_Dashboard/Investigacion/Fase4_Dashboard_Final.docx
Lisette América Zapata de Zapata	Matriz de Pruebas Final / Informe revisado	Resultados, evidencias y revisión de conclusiones	QA y revisión documental	Matriz/Evidencias/Informe

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Neldy Liliana Hernández Huevo	Validación documental	Informe, bitácoras y evidencias	Revisión de integridad y consistencia	Informe/bitácora

Integrante	Tipo de prueba / configuración	Elemento intervenido	Resultado	Evidencia
Luis Fernando Sánchez Barrera	Prueba de autenticación y autorización	IAM, roles, permisos y Zero Trust	Validación final según cronograma	Evidencias de validación IAM
Iván Alexander Palacios Hernández	Validación funcional del Dashboard	Usuarios, sesiones, eventos y alertas	Visualización validada según actividad programada	Dashboard Validado
Lisette América Zapata de Zapata	Pruebas finales QA	Autenticación, autorización, auditoría y Dashboard	Resultados consolidados en matriz final	Matriz de Pruebas Final

12. Participación en demo o explicación técnica

Integrante	Parte explicada o demostrada	Evidencia presentada	Nivel de dominio observado
Neldy Liliana Hernández Huevo	Presentación general y coordinación de la entrega	Informe / documentación	100%
Luis Fernando Sánchez Barrera	Autenticación, autorización, roles y controles Zero Trust	Evidencias de validación IAM	100%
Danny Medardo Moreno Martínez	Backend, auditoría, logs y trazabilidad	Evidencias Backend	100%
Iván Alexander Palacios Hernández	Dashboard y visualización de usuarios, sesiones, eventos y alertas	Dashboard para Demo	100%
Lisette América Zapata de Zapata	Pruebas, resultados y evidencias de QA	Matriz de Pruebas / Evidencias	100%

13. Reflexión individual por rol

Integrante	Rol	Qué realizó	Dificultad técnica enfrentada	Cómo la resolvió	Próximo paso
Neldy Liliana Hernández Huevo	Líder de Proyecto Jr.	Coordinó el cierre, consolidó informe, bitácoras y evidencias y validó la entrega.	El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta.	Revisión final y entrega profesional.	Finaliza Proyecto
Luis Fernando Sánchez Barrera	Ingeniero IAM Jr.	Validó IAM y documentó usuarios, roles, permisos y controles Zero Trust.	El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta.	Validación durante la demostración final.	Finaliza Proyecto
Danny Medardo Moreno Martínez	Ingeniero Cloud / Backend Jr.	Validó integración Backend-IAM, auditoría y logs; documentó arquitectura y publicó versión final.	El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta.	Verificación de la versión final.	Finaliza Proyecto
Iván Alexander Palacios Hernández	Desarrollador Frontend / Dashboard Jr.	Realizó ajustes y validó Dashboard y preparó la interfaz para demo.	El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta.	Preparar/validar demostración.	Finaliza Proyecto
Lisette América Zapata de Zapata	QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr.	Ejecutó pruebas finales, consolidó evidencias y revisó el informe.	El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta.	Revisión final del informe y evidencias.	Finaliza Proyecto

14. Registro consolidado de evidencias

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
1	Actas de seguimiento Fase 4	Documento	Neldy Liliana Hernández Huezo	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c079c924a1084a8d100dd95012607bbec3cf4589/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_008_Fase4_SN6.docx
2	Bitácora fase 4	Documento	Neldy Liliana Hernández Huezo	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/f32dff2279711a0a238bde905ee5c2199b711508/00_Gestion_Proyecto/Bitacoras/Bitacora_Semana5_SN6.docx
3	Informe Profesional Final	Documento	Neldy Liliana Hernández Huezo	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/f32dff2279711a0a238bde905ee5c2199b711508/00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase4/Informe_Final_Estancia_Profesional_SN6.docx
4	Validación IAM / Documento Técnico IAM	Documento / evidencia	Luis Fernando Sánchez Barrera	https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/01_IAM/Evidencias/Fase%20%20-%20Ingeniero%20IAM%20Jr..pdf

No.	Descripción de la evidencia	Tipo	Responsable	Enlace / ruta / referencia
5	Validación Backend / Arquitectura Backend / Backend final	Documento / código	Danny Medardo Moreno Martínez	https://github.com/neldylili-anahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/02_Backend_Cloud/Evidencias/Fase%204%20-%20Documentaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%20Arquitectura%20Backend%20C%20APIs%20y%20Observabilidad%20Zero%20Trust.docx
6	Dashboard Final / Dashboard Validado / Dashboard para Demo	Aplicación / evidencia	Iván Alexander Palacios Hernández	https://github.com/neldylili-anahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/Fase4_Dashboard_Final.docx
7	Matriz de Pruebas Final / Evidencias Finales / Informe revisado Fase 4 - Matriz de Pruebas Proyecto 6 – concluyente.pdf Fase 4 - Registro de Evidencias Proyecto 6.pdf Fase 4 - Matriz_Trazabilidad_Proyecto06.xls	Hoja de cálculo / PDF / documento	Lisette América Zapata de Zapata	https://github.com/neldylili-anahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/tree/94512e97029907e81b4f308c6747e6c8fb506b27/04_QA_Seguridad_Documentacion/Documentacion
8	Demo Proyecto	Video	Grupo 6	https://drive.google.com/file/d/1BPzwdmW2QZ4aBRxU4ObM3C3HAhjxu3pA/view

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.